

八幡平山系(秋田県側)直轄火山砂防事業  
**八幡平山系北桧木内川第2砂防堰堤工事**  
 工事広報【10月号】 2024.10.1 発行

発注者 国土交通省東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所

〒014-1201  
 仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-16  
 TEL 0187-46-2681(代)

受注者



総合建設業  
**佐藤建設株式会社**

〒014-1201  
 仙北市田沢湖生保内字武蔵野117-255  
 TEL 0187-43-1700(代)  
 FAX 0187-43-3868

北桧木内川作業所  
 現場代理人 渡邊 健裕  
 監理技術者 大石 克寿

**工事の進捗状況**

9月は先月に引き続き右岸本体工のコンクリート打設及び側壁工の型枠組立・コンクリート打設作業を行いました。9月上旬には側壁工の施工が完了し、側壁工上部にクレーンヤードに段取り替えを行い、中旬から鋼製堰堤部(スリット部)の掘削に着手し下旬には掘削作業が完了しました。

10月は右岸本体工の型枠・コンクリート打設作業を行い、並行作業で鋼製堰堤部の施工となります。スリットの建込作業を今月から開始するため、大型運搬車両の通行が多くなります。また、コンクリート打設においては、打設数量が多い時には先月同様、早出作業を行います。住民の皆様には通行の際ご迷惑をお掛けしますが、安全第一で作業していきますので引き続きご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

側壁天端部の打設状況



ICT建設機械による鋼製堰堤部掘削状況

**本体・スリット同時進行**



R6.9.26撮影

**祝 優良工事 事務所長表彰受賞**

9月27日(金)に「令和6年度 湯沢河川国道事務所 国土交通行政関係功労者表彰式」において前年度施工を行った、「八幡平山系 北桧木内川第2砂防えん堤工事」が優良工事湯沢河川国道事務所長表彰を受賞することができました。


昨年、SAFETY2023にて優良企業(現場代理人)表彰を受賞させていただきましたが今年も優良工事を受賞することができ光栄に思っております。受賞できたのも地域の皆様のご理解・ご協力また現場で働く作業員の皆さんの支えがあってこそだと思います。本当にありがとうございます。

今回の工事工期まで残りわずかですがこれから最盛期となってきます。今一度気を引き締め、無事故・無災害で工事完成に向け施工を行ってまいりますので今後とも宜しくお願いいたします。

**10月の生コン打設予定日**

本体工打設予定日:1日(火) 3日(木) 8日(火) 10日(木) 15日(火)  
 17日(木) 22日(火) 24日(木) 29日(火) 31日

※3Dモデルによる  
 10月施工予定箇所(着色部)



天候及び現場工程の変更等により、日程を変更する場合があります。市道黒沢野入口に週間の予定を掲載しておりますので、併せてご覧いただければと思っております。

**工事工程表**

工期:令和6年3月1日~令和6年12月20日  
 計画工程線 実施工程線

工程	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
準備工・後片付け										
砂防土工(右岸側掘削)										
コンクリート堰堤本体工										
鋼製堰堤工(鋼製スリット部)										
コンクリート側壁工										
護床工・根固め工										
応急処理工										
仮設工(足場盛土等)										

令和6年度 国土交通省 湯沢河川国道事務所  
 国土交通行政関係功労者 表彰式

