

八幡平山系（秋田県側）直轄火山砂防事業

八幡平山系北桧木内川第2砂防堰堤工事

工事広報【12月最終号】

2024.12.16 発行

発注者 国土交通省東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所



〒014-1201
仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-16
TEL 0187-46-2681 (代)

受注者



総合建設業
佐藤建設株式会社



〒014-1201
仙北市田沢湖生保内字武蔵野117-255
TEL 0187-43-1700 (代)
FAX 0187-43-3868

北桧木内川作業所
現場代理人 渡邊 健裕
監理技術者 大石 克寿

工事の進捗状況

11月は、砂防堰堤右岸側のコンクリート打設終了後にクレーンヤードの撤去を行いました。並行して、鋼製スリット部材連結部のボルトの塗装作業を行い、終了後に足場の解体作業を行いました。


12月は、鋼製スリット基礎部への型枠設置及び鉄筋組立、コンクリート打設の作業を行いました。コンクリート打設は打設数量が多いため、早出作業を行うとともに、並行して現場内の片付けや資材搬出を行い、12月13日で本工事の現場作業は終了となりました。

生コン打設の際は大型車両が頻繁に走行し、ご迷惑をおかけしました。地域の皆様のご理解・ご協力があったからこそ、今年度の工事も無事故で終了することができました。本工事の広報は今回が最終号となります。本当にありがとうございました。

塗装施工状況



足場解体状況



型枠・鉄筋組立状況



生コン打設状況（最終打設）

令和6年度施工完了

R6.12.12撮影



ご協力ありがとうございました

令和3年度施工完了



令和4年度施工完了



令和5年度施工完了

